

山海关建设期 - 改进 #5039

培训管理-培训记录：点击培训后，没有定位到开始部分。

2025-07-19 14:39 - 赵振涛

状态:	反馈	开始日期:	2025-07-19
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	赵振涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
培训管理-培训记录：点击培训后，没有定位到开始部分。			

历史记录

#1 - 2025-07-21 11:31 - 温硕

- 指派给 从 温硕 变更为 刘强

#2 - 2025-07-21 15:11 - 刘强

- 状态 从 新建 变更为 反馈

- 指派给 从 刘强 变更为 赵振涛

先不记录，后续优化

#3 - 2025-07-24 11:05 - 赵振涛

- 跟踪 从 错误 变更为 改进

- 优先级 从 紧急 变更为 低

文件

dtjshg-246.png	120 KB	2025-07-19	赵振涛
dtjshg-246a.png	138 KB	2025-07-19	赵振涛