
山海关建设期 - 改进 #5408

手机和PC端：隐患新增，单位选择

2025-08-12 14:52 - 付大鹏

状态: 已关闭 开始日期: 2025-08-12

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 赵振涛 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

历史记录

#1 - 2025-08-12 15:02 - 付大鹏

- 指派给 被设置为 温硕

#2 - 2025-08-12 15:05 - 温硕

- 指派给 从 温硕 变更为 刘强

改为调用 公司接口 修改好后指给王晓慧

#3 - 2025-08-14 18:39 - 赵振涛

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- 指派给 从 刘强 变更为 赵振涛

已修复

文件
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