

山海关建设期 - 错误 #4816

进度管理-项目管理-新增：在新增弹窗中，必填项文本框缺少空字符验证，导致输入空字符可以新增成功。

2025-07-08 11:09 - 赵振涛

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	赵振涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
进度管理-项目管理-新增：在新增弹窗中，必填项文本框缺少空字符验证，导致输入空字符可以新增成功。 注：编辑时，也存在同样问题			

历史记录

#1 - 2025-07-08 13:43 - 付大鹏

- 指派给 从 付大鹏 变更为 刘强

#2 - 2025-07-18 15:05 - 刘强

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 刘强 变更为 赵振涛

#3 - 2025-07-19 11:50 - 赵振涛

- 文件 dtjshg-240.png 已添加

- 状态 从 已解决 变更为 重新打开

- 指派给 从 赵振涛 变更为 刘强

#4 - 2025-07-19 11:51 - 赵振涛

该问题还存在

#5 - 2025-07-21 15:51 - 刘强

- 状态 从 重新打开 变更为 已解决

- 指派给 从 刘强 变更为 赵振涛

#6 - 2025-07-22 18:02 - 赵振涛

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

已修复

文件

dtjshg-2.png	162 KB	2025-07-08	赵振涛
dtjshg-240.png	107 KB	2025-07-19	赵振涛