

山海关建设期 - 错误 #5152

人员证件管理-新增：新增弹窗中，上传的证件，无法上传多个附件。

2025-07-25 17:03 - 赵振涛

状态:	新建	开始日期:	2025-07-25
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
人员证件管理-新增：新增弹窗中，上传的证件，无法上传多个附件。			

历史记录

#1 - 2025-07-28 15:01 - 温硕

- 指派给 从 温硕 变更为 刘强

你那修改好后 指给王小慧 都修改完在指回去

文件

dtjshg-341.png	137 KB	2025-07-25	赵振涛
----------------	--------	------------	-----