山海关建设期 - 改进 #5154

5、需要在信息录入&编辑时加个序号,展示时按序号排序把重要信息放前面展示。

2025-07-25 17:18 - 彭文峰

111/12			
目标版本:		耗时:	0.00 小时
类别:		预期时间:	0.00 小时
指派给:	彭文峰	% 完成:	0%
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-07-28
状态:	反馈	开始日期:	2025-07-25

描述

5、需要在信息录入&编辑时加个序号,展示时按序号排序把重要信息放前面展示。

历史记录

#1 - 2025-07-29 08:39 - 彭文峰

- 指派给 被设置为 赵振涛

需要在信息录入&编辑时加个序号,展示时按序号排序把重要信息放前面展示。

#2 - 2025-07-30 17:45 - 赵振涛

- 状态 从 新建 变更为 反馈
- 指派给 从 赵振涛 变更为 彭文峰

前端信息位置(有对应icon)已固定。不存在问题。

文件

2025-07-30 1/1