

山海关建设期 - 功能 #5275

出海计划-出海列表-编辑/提交：在编辑/提交弹窗中，选择作业负责人、工作人员时，原先选择的作业负责人、工作人员会丢失。

2025-08-01 15:14 - 赵振涛

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-01
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	赵振涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
出海计划-出海列表-编辑/提交：在编辑/提交弹窗中，选择作业负责人、工作人员时，原先选择的作业负责人、工作人员会丢失。			

历史记录

- #1 - 2025-08-01 16:56 - 温硕
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 温硕 变更为 赵振涛

正常 现在就认为是正常的就行

- #2 - 2025-08-02 00:36 - 赵振涛
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

不是问题

文件

dtjshg-420.png	120 KB	2025-08-01	赵振涛
----------------	--------	------------	-----