

山海关建设期 - 错误 #5409

8、PC: 新录入的人两个单位2人，其中一个单位下可以找到人，一个单位下找不到人。

2025-08-12 14:54 - 付大鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵振涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-14 13:31 - 韩晓峰

缓存问题已修复。

#2 - 2025-08-14 13:31 - 韩晓峰

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 韩晓峰 变更为 赵振涛

#3 - 2025-08-14 15:35 - 赵振涛

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

已修复