

山海关建设期 - 错误 #5413

安全帽展示效果,左下角已经要缩放到50%才行，不然就重叠了。

2025-08-12 15:03 - 付大鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵振涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-08-19 10:08 - 刘强

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 刘强 变更为 赵振涛

#2 - 2025-08-22 10:34 - 赵振涛

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

已修复

文件

Snipaste_2025-08-12_15-02-51.png	259 KB	2025-08-12	付大鹏
----------------------------------	--------	------------	-----