

山海关建设期

	2025-12				2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5					
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
山海关建设期	山海关建设期																										
进度管理-项目管理-任务编制：浮层信息中提示信息内容的颜色可改为红色显示。																											
把安全帽的状态信息显示一下																											
2025-8-22 会议记录，需求变更 出海计划																											
评估手机上看 船上监控视频。																											