
山海关建设期 - 功能 #4947

培训管理-培训内容-查询：根据‘是否有效’查询无效。

2025-07-16 13:37 - 赵振涛

状态: 已关闭 开始日期: 2025-07-16

优先级: 高 计划完成日期:  

指派给: 赵振涛 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

培训管理-培训内容-查询：根据‘是否有效’查询无效。

历史记录

#1 - 2025-07-16 14:12 - 温硕

- 指派给 从 韩晓峰 变更为 刘强

有效无效 调用
http://192.168.1.241:19006/construction-project/api/training-content/list/active?active=true  接口 参数true有效 false无效   

#2 - 2025-07-18 10:40 - 刘强

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 刘强 变更为 赵振涛

#3 - 2025-07-18 16:22 - 赵振涛

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

已修复

文件

dtjshg-131.png 152 KB 2025-07-16 赵振涛
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